

Compte-rendu de la réunion du comité Oversight n°6 (année juin 2013-mai 2014)	Date : 31-03-2014 à 10H00	Lieu : Siège du Secrétariat du CCM
--	---------------------------	------------------------------------

<p>Agenda :</p> <p>Examiner le Dashboard de la composante TB gérée par la DSSB.</p>	<p>Participants: Pr. Hanène Tiouiri Benaissa (Présidente du Comité Oversight), Dr. Sana Dridi (JMSF), Dr. Mounira Talbi (CRT), Mr. Zied Douiri (ATIOS), Mr. Wassim Khrouf (Consultant GMS), Dr Ahmed Maamouri (Directeur Exécutif du CCM), Melle Mounira Saddi (Assistante Adm&Fin du CCM).</p> <p>Excusés: Mme Samia Zangar (ATPDS), Dr. Monia Belkhiria (MJS), Mr. Fadhel Ben Mehrez (représentant des PVVIH).</p>
---	--

Thème	Discussion-Décisions	Actions à entreprendre	Responsable	Echéancier
Point 1	<p>Analysant le Dashboard relatif à la subvention TB de la DSSB, il a été convenu de demander au BP de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - transmettre au comité oversight le plan d'action TB/DSSB de la phase 2 - partager avec le comité oversight le plan d'action de la phase 2 ainsi que l'avancement de cette subvention - fournir plus de détails concernant les dépenses cumulatives de l'objectif 1 (strengthen DOTS strategy) et 2 (improve the screening and treatment of multi-resistant TB) de la subvention qui ne représentent qu'environ 50% des budgets cumulés - expliquer le dépassement de certaines cibles relatives aux indicateurs programmatiques au niveau des lignes 20, 21 et 23, pour une subvention qui n'est pas encore terminée - préparer un plan de sortie (plan de transition) à partir des économies qui seront réalisées sur la subvention et le transmettre dès que possible au secrétariat du CCM afin de le faire valider par le CCM, 	<p>Demander au BP/DSSB-TB de fournir les clarifications nécessaires aux différents points évoqués par le comité versight.</p>	<p>Secrétariat du CCM</p>	