

		<div style="text-align: center;"> </div>																																																
Resp.		juin-14	juil.-14	août-14	sept.-14	oct.-14	nov.-14	déc.-14	janv.-15	févr.-15	mars-15	avr.-15	mai-15	juin-15	juil.-15	août-15	sept.-15	oct.-15	nov.-15	déc-15	janv.-16	févr.-16	mars-16	avr.-16	mai-16																									
<b>Planification</b>																																																		
Elaboration du plan oversight	sec																																																	
préparation du bilan des consommations budget	CO																																																	
analyse des résultats du budget précédent	CO																																																	
proposition d'ajustements du budget	CO																																																	
approbation par le CCM	CCM	16/6																								16/6			20/5																					20/5
<b>Dashboard</b>																																																		
Envoi des reportings (trimestriels)	SB	30/7			30/10			30/1			30/4			30/7			30/10			30/1			30/4																											
Préparation du PUDR/PU (semestriel)	BP																																																	
Saisie des données du DB (trimestriel)	sec.																																																	
Envoi du DB aux membres	sec.																																																	
Discussion et analyse	CO																																																	
Décisions du CCM	CCM	15/6			15/9			15/12			15/3			15/6			15/9			15/12			15/3																											
Suivi de l'exécution des décisions	CO																																																	
Information du Bureau sur l'état d'avancement	CO	15/3	28/8			15/9			28/11			15/12			15/3			28/5			15/6	28/8			15/9	28/11			15/12	28/2			15/3	28/5																
<b>visites de sites</b>																																																		
choix des sites à visiter	CO																																																	
organisation et préparation des visites	sec.	15/6	31/8			15/9			15/12			15/3			15/6	31/8			15/9			15/12			15/3																									
visites de site	mb CO																																																	
rapport de visite	mb CO																																																	
analyse des rapports de visites	CO																																																	
Décisions du CCM	CCM	15/6			15/9			15/12			15/3			15/6			15/9			15/12			15/3																											
Suivi de l'exécution des décisions	CO																																																	
Information du Bureau sur l'état d'avancement	CO	15/3	28/8			15/9			28/11			15/12			15/3			28/5			15/6	28/8			15/9	28/11			15/12	28/2			15/3	28/5																
<b>autres moyens de collecte</b>																																																		
demande aux BP de fournir le rapport d'audit	sec.																																																	
prise en compte du rapport d'audit	CO																																																	

**NB**  
 -Le cycle oversight concerne les 3 subventions  
 -Les dates figurant dans le schémas représentent des deadlines et non des dates fixes  
 -La zone hachurée est donnée à titre indicatif

Légende	
CCM	Assemblée générale du CCM
sec.	Secrétariat technique du CCM
mb CO	Membre CO Chargé
CO	Comité oversight
SB	Sous bénéficiaire
BP	bénéficiaire principal
	fin de subvention

